



# Herinrichting Pontbeek Asse Researchpark



BELGIUM



# Inhoud

- I. Globaal project
- II. Voltooide werken (fase 1a)
- III. Werken in uitvoering (fase 1b)
- IV. Werken fase 2
- V. Locatie werfkeet
- VI. Minder hinder


# I. Globaal project

- Volledige herinrichting Pontbeeklaan
- Gescheiden riolering
- Veilige en afgescheiden fietspaden
- Uitbreiding van de groene long/omgeving in Zellik
- 100 werkdagen exclusief onvoorziene omstandigheden (bv grondgesteldheid) en slecht weer
- Opgesplitst in 2 hoofdfasen:
  - Noord (fase 1) +/- 70dagen
  - Zuid (fase 2) +/- 30dagen

## II. Voltooide werken (fase 1a)

- Gestart op 27/11/2017
- Hoofdtakken riolering zijn aangesloten
- Rooiwerken en ontbossing (middenberm en talud)
- Fase 1a :
  - Opbreken bestaande rijweg
  - Aanleg gescheiden rioleringsstelsel
  - Afvoerpunten rijweg
  - Nieuwe funderingsopbouw
- Vertraging van de werken omwille van slechtere ondergrond en slecht weer

# Fase 1a: 27/11 tem 26/01/2018




# III. Werken in uitvoering (fase 1b)

- Gestart op 25/01/2018
- Opbreken volledige rijweg
- Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

## Geplande werken (tem 27/04/2018):

- Afvoerpunten rijweg
- Overkoppelingen
- Funderingen rijweg, parking, fiets- en voetpaden
- Verhardingen rijweg, parking, fiets- en voetpaden

# Fase 1b: 25/01 tem 27/04/2018



## IV. Werken fase 2


- Vermoedelijke start op 02/05/2018
- Aangelegde zone fase 1 dient als omleidingsweg

### Geplande werken:


- Opbreken bestaande rijwegen
- Ophoging talud ifv nieuw vrijliggend fietspad
- Funderingen rijweg, parking, fiets- en wandelpaden
- Lijnvormige elementen (ter plaatse en prefab)
- Verhardingen rijweg, parking, fiets- en voetpaden
- Einde der werken voorzien op 06/07/2018



# Fase 2: 02/05 tem 06/07/2018



# V. Locatie werfkeet



# VI. Maatregelen minder hinder

- Vrijwaren in – en uitrit Researchpark door tijdelijke asfaltverharding
- Zoveel als mogelijk toegang bedrijven waarborgen dmv tijdelijke steenslagverharding in middenberm of werkzone
- Openhouden van 1 zijstraat voor bereikbaarheid van alle bedrijven (in synergie/coördinatie met nutsbedrijven zoals Telenet, Proximus, Eandis ea)
- Regelmatig onderhoud van de rijbaan tijdens rioleringsaanleg en groot grondverzet